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PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS DU SYMAR VAL D'ARIEGE

Annexe  - Annexe Calendrier

Version du 03/07/2025

2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 Action 0.1 SYMAR Val d'Ariège Animation, pilotage et suivi de l’ensemble des actions du PAPI x x x x x x
0 Action 0.2 SYMAR Val d'Ariège Assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du PAPI x x x x x x
1 Action 1.1 SYMAR Val d'Ariège Pose de repères de crue et d'échelles de crue x x x x x x
1 Action 1.2 SYMAR Val d'Ariège Rendre opérationnel le cadre de RETEX en cas d'inondation x x x x x x

1 Action 1.3 SYMAR Val d'Ariège
Communication et sensibilisation sur les risques d'inondation auprès 
du grand public x x x x x x

1 Action 1.4 SYMAR Val d'Ariège
Formation des élus et des acteurs de la prévention des inondations et 
de la gestion de crise pour la connaissance du risque et l’usage des 
outils et méthodes à leur disposition x x x x x x

1 Action 1.5a SYMAR Val d'Ariège
Amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrologique 
du bassin versant du Crieu x x x x x x

1 Action 1.5b SYMAR Val d'Ariège
Amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrologique et 
des risques d'inondation des cours d'eau bénéficiant de systèmes de 
suivi x x x x x x

1 Action 1.6 SYMAR Val d'Ariège
Etude de préparation de l'évaluation environnementale en vue du 
PAPI 2 x x x

1 Action 1.7 SYMAR Val d'Ariège Etude de recensement des sections de cours d'eau perchées sur le 
territoire et définition d'une stratégie de réduction de la vulnérabilité x x x

2 Action 2.1 SYMAR Val d'Ariège
Installation de systèmes de surveillance locaux sur les secteurs 
stratégiques identifiés

x x x x x

2 Action 2.2 SYMAR Val d'Ariège
Mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte sur les cours 
d'eau bénéficiant d'un système d'endiguement

x x

3 Action 3.1 SYMAR Val d'Ariège Accompagnement à la réalisation / mise à jour des PCS et des PiCS x x x x x x
3 Action 3.2 SYMAR Val d'Ariège Organisation d'exercices de crise inondation x x x x x x

4 Action 4.1 SYMAR Val d'Ariège
Accompagnement des structures porteuses de documents 
d’urbanisme pour la prise en compte du risque inondation

x x x x x x

4 Action 4.2 SYMAR Val d'Ariège
Accompagnement des acteurs de l’aménagement à l’intégration des 
risques liés aux inondations dans l'urbanisme

x x x x x x

4 Action 4.3 SYMAR Val d'Ariège
Inventaire des espaces disponibles et des leviers fonciers et 
urbanistiques pour la protection des inondations

x x x

4 Action 4.4 DDT31, DDT09 Révision/ Elaboration de Plans de Prévention des Risques d'inondation
x x x x x x

5 Action 5.1a SYMAR Val d'Ariège
Réduction de la vulnérabilité pour les habitations individuelles - 
Diagnostics

x x x x x x

5 Action 5.1b Propriétaires
Réduction de la vulnérabilité pour les habitations individuelles - 
Travaux

x x x x x x

5 Action 5.2a SYMAR Val d'Ariège
Réduction de la vulnérabilité spécifique pour les bâtiments publics - 
Diagnostic

x x x x x x

5 Action 5.2b
Gestionnaires 
d'établissements

Réduction de la vulnérabilité spécifique pour les bâtiments publics - 
Travaux

x x x x x x

5 Action 5.3a SYMAR Val d'Ariège
Réduction de la vulnérabilité spécifique pour les entreprises - 
Diagnostic

x x x x x x

5 Action 5.3b
Gestionnaires 
d'entreprises de moins 
de 20 salariés Réduction de la vulnérabilité spécifique pour les entreprises - Travaux

x x x x x x

5 Action 5.4a SYMAR Val d'Ariège
Diagnostic de vulnérabilité pour les équipements stratégiques du 
territoire - Equipements publics

x x x x x x

5 Action 5.4b SYMAR Val d'Ariège
Diagnostic de vulnérabilité pour les équipements stratégiques du 
territoire - Equipements privés

x x x x x x

6 Action 6.1a SYMAR Val d'Ariège
Réalisation des travaux de réouverture des ZEC identifiées - Savignac 
les Ormeaux x

6 Action 6.1b SYMAR Val d'Ariège
Réalisation des études et travaux de réouverture des ZEC identifiées - 
Le Crieu à Montaut x x

6 Action 6.1c SYMAR Val d'Ariège
Réalisation des études et travaux de réouverture des ZEC identifiées - 
Rieutort à Lagardelle/Lèze x x x

6 Action 6.1d SYMAR Val d'Ariège
Réalisation d'études complémentaires de réouverture des ZEC 
identifiées - La Lantine à Miremont x x x x

6 Action 6.1e SYMAR Val d'Ariège
Etudes de dimensionnement et travaux de réouverture des ZEC 
identifiées
- Pamiers x x x

6 Action 6.1f SYMAR Val d'Ariège
Etude d'identification de nouvelles opportunités de réouverture de 
ZEC x x x

6 Action 6.2a SYMAR Val d'Ariège
Finalisation des études et réalisation des travaux de renaturation du 
Gariac - création du nouveau lit du Gariac sous maîtrise d'ouvrage 
SYMAR x x x

6 Action 6.2b Département 09 Finalisation des études et travaux de renaturation du Gariac - 
réfection du pont de la D8a sous maîtrise d'ouvrage départementale x x

6 Action 6.2c
Commune de Ferrières 
sur Ariège

Finalisation des études et réalisation des travaux de renaturation du 
Gariac - réfection du pont du Boulevard du Sud x x

6 Action 6.3 SYMAR Val d'Ariège
Etudes de dimensionnement de solutions pour le ralentissement des 
écoulements sur la Galage de Fontanet x x x x

6 Action 6.4a SYMAR Val d'Ariège Etudes et travaux de résolution de points noirs hydrauliques du PEP - 
Saverdun aménagement d'un bras de décharge au bord de l'Aure x x x

6 Action 6.4b SYMAR Val d'Ariège
Faisaibilité et dimensionnement de la résolution de points noirs 
hydrauliques du PEP - Saverdun Modification d'un ouvrage 
départemental x x x

6 Action 6.4c SYMAR Val d'Ariège
Faisaibilité et dimensionnement de la résolution de points noirs 
hydrauliques du PEP - Lagardelle sur Lèze - RD12 x x x

6 Action 6.4d SYMAR Val d'Ariège
Réalisation des travaux de résolution de points noirs hydrauliques du 
PEP - Saint Quirc x x x x x

6 Action 6.4e SYMAR Val d'Ariège Etude de nouveaux points noirs hydrauliques x x x

6 Action 6.5 SYMAR Val d'Ariège
Étude pour la réduction de l'aléa inondation lié au ruisseau du Saint-
Colomb dans le Quartier du Bouet à Auterive x x

6 Action 6.6 SYMAR Val d'Ariège
Etude de dimensionnement et travaux de réduction de l'aléa 
inondation lié au ruisseau du Rivel à Venerque x x x

6 Action 6.7 SYMAR Val d'Ariège
Etude globale de réduction du risque d'inondation des bassins 
versants du Calers et de la Jade x x x

6 Action 6.8 SYMAR Val d'Ariège
Etude de réduction du risque d'inondation de la Mouillonne à 
Miremont x x x

6 Action 6.9 SYMAR Val d'Ariège
Etude de réduction du risque inondation du ruisseau de Perramon à 
Saint Jean de Verges x x x

6 Action 6.10 SYMAR Val d'Ariège
Etudes et travaux de réduction du risque inondation sur le ruisseau de 
Loubières x x x

7 Action 7.1a SYMAR Val d'Ariège Etudes des ouvrages de la Tour du Crieu et Pamiers x x x x x x
7 Action 7.1b SYMAR Val d'Ariège Etudes de l'Esquers à Miremont x x x x x x

7 Action 7.2 SYMAR Val d'Ariège
Etudes et travaux de confortement du système d'endiguement de 
Verdun

x x x x x

7 Action 7.3 SYMAR Val d'Ariège Etude de devenir de l'ancienne digue de Pamiers x x x

7 Action 7.4 SYMAR Val d'Ariège
Etude de devenir d'ouvrages ayant potentiellement un rôle de 
protection contre les inondations

x x x x x x

Echéancier prévisionnel
AXE Action Maître d'ouvrage Libellé de l'action


